

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«Ишхой- Юртовская средняя школа имени Абдулмежидова
Мусы Джабраиловича»**

(МБОУ «Ишхой- Юртовская СШ имени Абдулмежидова М.Д.»)

**МУНИЦИПАЛЬНИ БЮДЖЕТНИ ЮКЪАР ДЕШАРАН
ХЪУКМАТ «ИШХОЙ-ЮРТАРА АБДУЛМЕЖИДОВ
ДЖАБРАИЛАН МУСА ЦАРАХ ЮККЪЕРА ИШКОЛ»**

ПРИКАЗ

07.03.2022 г.

с.Ишхой- Юрт

№ 194/1

О переходе на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее — ФГОС НОО), № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее ФГОС ООО), приказа Министерства образования и науки Чеченской Республики от 19.01.2022 г. №36-п «О переходе на федеральные государственные стандарты начального общего образования и основного общего образования», в целях нормативного правового и организационного сопровождения введения и реализации новых ФГОС НОС) и ФГОС ООО в МБОУ «Ишхой- Юртовская СШ имени Абдулмежидова М.Д.»

приказываю:

1. В МБОУ «Ишхой- Юртовская СШ имени Абдулмежидова М.Д.» осуществить:

1.1. прием на обучение в 2022/2023 учебном году в первые классы по основным образовательным программам начального общего образования, разработанными в соответствии с ФГОС НОС);

1.2. переход на обучение по основным образовательным программам начального общего образования, разработанными в соответствии с обновленными ФГОС НОО вторых, третьих и четвертых классов при наличии соответствующих условий и согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

1.3. прием в пятые классы обучающихся по основным образовательным программам основного общего образования, разработанными в соответствии с обновленными ФГОС ООО.

2. Завершить обучение обучающихся с шестого по девятый классы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897.

3. Внести изменения в Дорожную карту (План мероприятий) по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, согласно приложению №1.

4. Утвердить критерии готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно приложению №2.

5. Изменить состав Рабочей группы по введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО согласно приложению №3.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Макаеву Л.М.

Директор

А.С. Оздемиров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу №194/1 от
07.03.2022г

	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
ганизационное и но мативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО 11000				
1.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	ОО	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО.
2.	Формирование банка данных нормативноправовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	ОО	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.
3.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Январь 2022 г.	О	Приказ УО о создании муниципальной рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.
4.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО.	Январь 2022 г,	УО	Приказ УО об утверждении Дорожной карты по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО,
5.	Организация мониторинга реализации плана мероприятий по переходу на новые ФГОС НОО и ООО: самооценка готовности образовательной организации к пе еходу на новые ФГОС НОО и	Апрель-май 2022 года	Рабочая группа УО	Аналитические справки по итогам мониторинг.

Дорожная карта (План мероприятий) по обеспечению перехода на обновленные

ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022-2027 годы
в МБОУ «Ишхой- Юртовская СШ»

	ООО; подготовка 00 нормативных документов, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и 000.			
6.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2022 года	00	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной о ганизации.
	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости	До 01 сентября 2022 года	00	Устав образовательной организации.
8.	Разработка приказов , локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС 000	Январь 2022года	00	Приказы ,локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС 000.
9.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной о ганизации	До 01 сентября 2022 года	00	Должностные инструкции.
10.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД , в соответствии с т ебованиями ФГОС НОО	до 01 мая 2022 года	00	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО Основная образовательная программа НОС), в том числе рабочая программа воспитания „календарный план воспитательной работы ,программа о ми ования УУД.

11.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД , в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01 мая 2022 года	ОО	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы ,программа формирования УУД.
12.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО , в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов	До 01 сентября 2022 года	ОО	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных

	воспитательной работы, программ формирования УУД на заседании педагогического совета			программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, п формирования УУД.
13.	Разработка учебных планов , планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	ОО	Учебный план НОС). Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План вне очной деятельности ООО.
14.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	до 30 мая 2023 года	ОО	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План вне очной деятельности ООО.
15.	Разработка учебных планов ,планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	до 30 мая 2024 года	ОО	Учебный план НОС) ь Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОС). План вне очной деятельности ООО.
16.	Разработка учебных планов ,планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2025/26 учебный год	до 30 мая 2025 года	ОО	Учебный план НОС). Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО План вне очной деятельности ООО.

17,	Разработка учебных планов ,ПJIHOB внеурочной деятельности для 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2026/27 учебный год	до 30 мая 2026 года	ОО	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО.
18.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	ОО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1х и 5-х классов.
19,	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 3 августа 2023 года	ОО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2х и 6-х классов.
20.	Разработки и утверждение рабочих п рограмм	до 31 ав ста	ОО	Рабочие про граммы педагогов по

	педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	2024 года		учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3х и 7-х классов.
21,	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	ОО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4х и 8-х классов.
22.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) учебным модулям учебного плана для 9-х классов	До 31 августа 2026 года	ОО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9х

	на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО			классов.
23.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	ОО	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка.
24.	Внесений изменений в « Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных , метапредметных , личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 01 сентября 2022 года	ОО	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся . Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. П иказ об ве ждении изменений в

				« Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных метапредметных , личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО,
25.	Проведение общешкольного родительского собрания , посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период	Январь 2022 года, август 2022 года	ОО	Протокол общешкольного родительского собрания , посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за

	2022-2027гг.			период 2022-2027гг.
26.	Проведение классных родительских собраний в 1 -х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май ,ежегодно с 2022 года	ОО	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных требованию по новым ФГОС НОО.
27.	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС ОО	Май ,ежегодно с 2022 года	ОО	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах , посвященных обновлению по новым ФГОС ОО.
28.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно	УО	Пакет информационно-методических материалов.
29.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ОО	Январь 2022 года	ОО	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ОО
30.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации ООП НОО и ОО действующим санитарным и противопожарным нормам ,нормам охраны труда.	Январь-февраль 2022 года	ОО	Аналитическая справка об оценке материально — технической базы реализации ООП НОО и ОО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ОО
2. Методическое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ОО				
31.	Об организации региональных	В течение всего	Рабочая па	Обеспечение промежуточных результатов

	мероприятиях по вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ОО для руководителей ОО, заместителей руководителей, педагогов.	периода	УО	и перспектив участия в реализации проекта ФГОС 2021
32.	Организация участия в вебинарах для руководителей ОО по вопросам введения новых ФГОС НОО и ОО.	В течение всего периода	Рабочая группа УО	План методического сопровождения
33.	Корректировка плана работы УО по вопросам организации методического сопровождения ,	Январь 2022 года	Рабочая группа УО	Приказ руководителя МОУ об утверждении изменений в планах работы

	контроля, диссеминации опыта перехода на новый ФГОС НОО и ООО.			МОУО
34.	Организация участия 00- участниц апробации примерных рабочих программ учебных предметов в мероприятиях регионального уровня.	2021-2022 Учебный год	Рабочая группа УО	Приказы, письма
35.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	До 15 января 2022 года	ОО	План методической работы
36.	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	Январь-апрель 2022г.	ОМО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого ителя
37.	Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Гудермесского муниципального района.	Февраль — май 2022г.	ОМО	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типичных затруднений
38.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы» видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности.	Июнь — декабрь 2022г.	ОМО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых результатов.
39.	Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций с	2022-2026 гг.	УО,ОО	План методических семинаров повышения квалификации педагогических работников

	ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО.			образовательных организаций
40.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам организации	В течение всего периода	ОО	План работы, План работы ШМО.

	ООП НОО и 000 по новым ФГОС НОО и 000.			
41.	Организация работы по психолого педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 000.	В течение всего периода	ОО	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка заместителя директора по УВР
42.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОС) и ООО по новым ФГОС НОО и 000.	В течение всего периода	ОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по-новому ФГОС НОО и 000.
43.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и 000.	С 01 сентября 2022 года	ОО	План ВГИК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВГИК
44.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и 000 и реализации ООП НОО и 000 по новым ФГОС НОО и 000.	С 01 сентября 2022 года	ОО	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
3. Информационное обеспечение перехода на новые ФГОС НОО „ ФГОС ООО				
45.	Размещение на сайте информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	УО,ОО	Сайт УО, ОО Пакет информационно — методических материалов.
46.	Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн-уроков по обновлению ФГОС по всем учебным предметам	Август 2022 год	ОМО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию, Аккумулированы эффективные приемы и методы об ения на единой платформе
47.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ОГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода, ежеквартально	ОО	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле об азовательной о ганизации
48.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов.	В течение всего периода, ежеквартально	ОО	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях , информационный стенд в холле образовательной организации.

				Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога- психолога
49.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материальнотехническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 000.	В течение всего периода, ежеквартально	ОО	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях , информационный стенд в холле образовательной организации
4. кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС 000				
50.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 000.	Январь 2022 года	ОО	Аналитическая справка замдиректора по УВР
51.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март — август 2022г.	ОМО	
52.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 000.	В течение всего периода	УО,ОО	Аналитическая справка
53.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 000: разработка и реализация ежегодного плана — графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	В течение всего периода	УО,ОО	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и 000. Аналитическая справка
5. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного				

общего образования				
54.	Создание и организация деятельности органов, координирующих введение обновленных ФГОС в Гудермесском муниципальном районе муниципальный координационный совет,	Январь 2022г.	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации

	координационный центр			
55.	Обеспечение контроля использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, включающий учебники начального общего и основного общего образования, соответствующих обновленным ФГОС	Сентябрь 2022г.	ОМО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
56.	Проведение рабочих семинаров с общеобразовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС.	Декабрь 2021г, январь-май 2022г.	ОМО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации
57	Проведение Управлением образования, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Декабрь 2022	ОМО, ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты

6. Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

58.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	Январь-февраль 2022г.	ОМО	Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
59.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Февраль 2022г.,	УО	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС
60.	Контрольные экспертные выезды в образовательные организации на основе риско-	Апрель 2022г.	УО	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций

	ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС			к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь ОО.
61.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС зеленая, желтая, красная зоны	Ноябрь 2022г.	УО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в образовательных организациях обновленных ФГОС

Критерии готовности
образовательной организации к
введению ФГОС НОО и ФГОС 000

■ Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования;

■ Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствии с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, Положение о языках образования, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, Режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.);

-Приведены в соответствии с требованиями обновленных ФГОС квалификационные характеристики, должностные инструкции работников образовательной организации;

■ Определен список учебников, учебных пособий; информационноцифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС; обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений;

-Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования);

■ Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС;

-Осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана основного общего образования и других педагогических работников;

■ Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС.

Состав рабочей группы по введению
и реализации обновленных ФГОС начального
общего и основного общего образования

Председатель рабочей группы: Макаева Л.М., заместитель директора по УВР.

Секретарь рабочей группы: Эльдарова Р.С., социальный педагог. Члены рабочей группы:

1. Дунгуева З.Н., заместитель директора по ВР;
2. Гагаева З.С. , методист начальных классов;
3. Умаров А.Л., заместитель директора по ИКТ;
4. Байтукаев Т.А., педагог по ДНВ;
5. Мунихаджиева М.Ш., организатор школы;
6. Хусиев А.Р., руководитель ШМО математиков;
7. Израпов М.К., руководитель ШМО русского языка и литературы;
8. Бураева А.А., руководитель ШМО естественно- научного цикла.